

界面原型迭代计划

制定日期：2026. 7. 7

组号	07	项目名称	GitHub 仓库问答与 Issue 分析系统
迭代名称	界面原型专项迭代	计划起止日期	7.6-7.13
任务、进度安排和人员分配：			
No	任务	起止日期	人员
1	①需求调研分析：拆解全部基础 / 进阶需求，编写《Vision 文档》，绘制 Use-Case 用例图 + 完整用例规约	7.06（1 天细粒度	主负责人：组长，全体组员
2	②选型学习工具框架：确定 HTML+CSS 原生静态页面原型方案、React+Ant Design 前端栈，撰写技术选型说明、整理 HTML 响应式页面开发学习笔记	7.07（1 天细粒度）	全体前端组员
3	③绘制页面低保真草图，制定多分辨率自适应 UI 规范	7.08（1 天细粒度）	主负责人：蒋一哲
4	③编写全套 HTML 静态高保真原型页面，编写适配宽屏 / 窄屏的响应式 CSS 样式，页面注释标注交互逻辑	7.09（1 天细粒度）	主负责人：代品，蔡远哲
5	粗粒度任务 A：④组织小组原型评审会，记录问题，迭代修改原型、同步更新需求文档 （7.9 工作完成后，再拆分为单日细粒度任务）	7.10~7.11（远期粗粒度）	全体组员，组长主持评审
6	粗粒度任务 B：⑤汇总全部迭代资料、评审记录，编写《界面原型迭代	7.12~7.13（远期粗粒度）	主负责人：李明睿

	评估报告》，打包所有交付物 (评审结束后细化拆分每日工作)		
预期成果： 需求类：《系统 Vision 文档.docx》、Use-Case 用例 PNG 图、《Use-Case 用例规约.docx》； 技术选型类：前端 / HTML 原型工具选型说明、HTML 响应式开发学习笔记； 界面原型类：页面手绘草图、HTML 静态原型源码文件夹、全套页面截图、响应式 CSS 自适应 UI 规范； 评审迭代类：小组评审会议记录、第二版优化 HTML 原型； 总结类：《界面原型迭代评估报告.docx》。			
主要的风险和应对方案： □ 风险：组员不熟悉 HTML 响应式布局开发，多分辨率适配页面编写耗时过长，原型延期； 应对：提前分发 HTML+CSS 响应式入门教程，提取公共自适应样式统一复用；拆分页面降低单人工作量，预留 7.10 半天缓冲修改时间； □ 风险：需求梳理遗漏功能，原型缺少对应页面，需要大幅重绘； 应对：编写 Vision 文档时逐条对照题目需求校验，初稿完成全员核对； □ 风险：原型未做多分辨率适配，不满足非功能需求，评审返工； 应对：草图阶段就制定双尺寸布局规范，HTML 原型同步编写两套屏幕适配 CSS； □ 风险：原型交互逻辑和后端后续开发冲突，造成后续返工； 应对：HTML 原型初稿完成后后端组员提前审核页面业务逻辑。			