

迭代评估报告

评估日期：2026. 7. 12

组号	07	项目名称	GitHub 仓库问答与 Issue 分析系统
迭代名称	界面原型专项迭代	实际起止日期	7.6-7.13
任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 本阶段全组成员紧密配合，已基本完成了界面原型专项迭代的全部核心任务，预期成果均已交付： 需求调研与规约编写：拆解了系统全部的基础与进阶需求，顺利编写并交付《系统 Vision 文档.docx》与《Use-Case 用例规约.docx》，完成 Use-Case 用例图绘制 技术选型与准备：明确 HTML+CSS 原生静态页面原型与 React+Ant Design 的前端技术栈，完成了工具选型说明并整理了 HTML 响应式页面开发学习笔记 草图与 UI 规范制定：由前端主负责人与蒋一哲共同完成了页面低保真手绘草图的绘制，确保多功能展示，并制定了适配多分辨率的自适应 UI 规范 高保真原型开发：由代品、蔡远哲主导完成了全套 HTML 静态高保真原型页面及响应式 CSS 样式的编写，并在源码中详细注释了交互逻辑 评审与文档同步：组长林圣主持召开了小组原型评审会，针对发现的问题完成了原型的迭代修改与需求文档的同步更新 交付物汇总：目前正由主负责人李明睿进行最后阶段的资料汇总、评估报告撰写以及交付物打包			
质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 原型双端布局走查：针对非功能性需求中的“多分辨率适配”，依据制定的双尺寸布局规范，对 HTML 高保真原型进行了宽屏与窄屏的自适应测试。测试结果显示页面在不同分辨率下均能保持良好的响应式布局，未出现版面错位 小组内部原型评审会：于 7 月 11 日组织了全员参与的原型评审会议。对照《系统 Vision 文档》中的需求逐条进行走查，确保原型页面无功能遗漏 前后端业务逻辑对齐：后端开发组成员提前介入，对 HTML 原型初稿的业务逻辑、交互逻辑进行了前置审核。结果确认原型交互与后续的后端架构设计、接口设计无冲突，评审			

顺利通过

问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）

响应式编写耗时问题： 开发初期，部分前端组成员由于对 HTML 响应式布局不够熟练，多分辨率适配页面的编写进度吃紧

- 处理与变更：团队提取出公共自适应样式供全组统一复用，通过拆分页面工作量，成功在评审前消除了延期风险，未造成大面积返工

需求及交互细节微调： 评审会上，发现个别页面的前端交互逻辑在实际接口开发中可能会增加不必要的耦合

- 处理与变更：团队在评审会后立即对第二版 HTML 原型进行了优化，同步更新了需求文档，避免了后续进入正式开发阶段后的重大返工

经验和教训：

规范与教程前置是效率的保证： 面对组员对新技术栈（响应式布局）的不熟悉，在草图阶段即制定双尺寸布局规范，并提前分发教程和提取公共组件，是保证原型不延期的关键

后端前置介入评审至关重要： 让后端组员在原型初稿完成后立即参与审核页面业务逻辑，能够极大地帮助团队在“代码未动”前发现潜在的逻辑冲突，从而以极低的成本完成迭代优化

细粒度任务拆解有利于进度掌控： 前期将需求调研、选型、草图、编码等任务精确拆解到“1 天细粒度”，使得项目前期的每日进展非常透明，为后期的粗粒度评审和总结预留了弹性空间